1. CRONOGRAMA FÍSICO

			1º MÊS				2ºMÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS			
		SEMANAS:	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S40	S41
1ª FASE	Produção Técnica	2.1 Cronograma e 2.2 Metodologia																																												
	Evento Técnico	3.1.1 Reunião Técnica de Assinatura do Contrato																																												
		3.12 Reunião Técnica de Capacitação																																												
		3.1.3 Reunião Técnica Preparatória																																												
		3.14 Oficina de Leitura Técnica - Capacidade Planej. e Gestão																																												
	Evento Público	3.1.5 1ª Audiência Pública																																												
	Evento Técnico	3.1.6 Reunião de Capacitação																																												
		3.1.7 Reunião de Consolidação																																												
	Produção Técnica	2.3 Diagnóstico da Capacidade Institucional																																												
	Evento Técnico	3.1.8 Reunião de Coordenação																																												
	Produção Técnica	RELATÓRIO FINAL DA 1ª FASE																																												

FINALIZADO

			1º MÊS				2ºMÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS			
		SEMANAS:	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S40	S41
2ª FASE	Evento Técnico	3.1.5- Reuniões de Capacitação																																												
	Evento Técnico	3.1.6 - Oficinas de Análise Técnica																																												
	Produção Técnica	2.4 / 2.5 / 2.6 ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE 1																																												
	Produção Técnica	2.7 / 2.8 / 2.9 ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE 2																																												
	Produção Técnica	2.10 A 2.14 ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE 3																																												
	Evento Público	3.1.7 2ª Audiência Pública																																												
	Produção Técnica	RELATÓRIO FINAL DA 2ª FASE - LEITURA TEMÁTICA INTEGRADA																																												

FINALIZADO

			1º MÊS				2ºMÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS			
		SEMANAS:	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S40	S41
3ª FASE	Evento Técnico	3.1.8 Reuniões de Capacitação																																												
	Evento Técnico	3.1.9 Oficina Técnica																																												
	Produção Técnica	2.15 (Re) Ordenamento territorial																																												
	Produção Técnica	2.16 Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável																																												
	Produção Técnica	2.17 Instrumentos urbanísticos																																												
	Evento Público	3.1.10 3ª Audiência Pública																																												
	Produção Técnica	RELATÓRIO FINAL DA 3ª FASE - DIRETRIZES E PROPOSTAS																																												

FINALIZADO

			Junho/2023				Julho/2023				Agosto/2023				Setembro/2023				Outubro/2023				Novembro/2023				Dezembro/2023				Janeiro/2024				Fevereiro/2024				Março/2024				Abril/2024			
		SEMANAS:	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S40	S41
4ª FASE	Evento Técnico	3.1.11 Reuniões de Capacitação																																												
	Evento Técnico	3.1.12 Oficina Técnica																																												
	Produção Técnica	2.18 Plano de Ação e Investimento - PAI																																												
	Produção Técnica	2.19 Institucionalização do PDM																																												
	Produção Técnica	2.20 Sistema de Planejamento e Gestão do PDM																																												
	Produção Técnica	2.21 Estrutura Organizacional																																												
	Evento Público	3.1.13 4ª Audiência Pública																																												
	Evento Público	3.1.14 Conferencia Municipal de Revisão do PDM - pactuação																																												
	Produção Técnica	RELATÓRIO FINAL DO PDM																																												

Concórdia/SC 24 de novembro de 2023.

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades
CNPJ 19.338.878/0001-60
Marcos Roberto Borsatti
Sócio Administrador
CPF 070.707.899-71

Município de Japurá/PR